



- Deliberação por unanimidade no
Conselho de EA de 13/01/2021
após a 1ª Revisão do PI e
segundo o mesmo para a Ab

INFORMAÇÃO 01_2021_DG

ASSUNTO: 1ª revisão ao PI para o ano de 2021

- Deliberação por unanimidade no
Conselho de A.G. de 21.01.2021
após a presente reunião

A presente proposta de revisão ao Plano de Investimentos para o ano de 2021 tem como razão de ser duas rúbricas: a ampliação e adaptação tecnológica da TMB e o sistema de emergência e combate a incêndios.

A alteração da primeira não tem qualquer impacto no montante global previsto para o investimento, atendendo que o montante total desta obra (5.595.325,30€) se mantém inalterável, pois o que se pretende nesta revisão é atualizar o valor da CC para os valores que foram apresentados pela empresa a que foi atribuída a obra (1.835.784,30€) menos 448.396,00€ do valor base do concurso, tendo este valor sido transferido para a rúbrica de equipamentos.

Já no que se refere à segunda, sistema de emergência e combate a incêndios, obra obrigatória de levar a efeito pois da sua conclusão depende a obtenção da renovação das licenças da RSTJ no final de 2021, tal não acontece, pois, o valor inscrito era de 472.275,00 € passando agora a ser de 1.121.549,41 €.

Para esclarecimento da diferença dos valores constantes no último PI aprovado e o agora apresentado, para esta obra, passamos a informar o seguinte:

1. Em janeiro de 2020 foi adjudicado à empresa Gabicrel a elaboração dos respetivos projetos
2. Para efeitos de inclusão desta obra no PI 2020 de forma a poder demonstrar junto da APA e CCDR LVT que estávamos a trabalhar para dar cumprimento ao plano que as mesmas tinham imposto no seu relatório, solicitamos à referida empresa (Gabicrel) que nos apresentasse uma estimativa de custos, tendo a mesma apresentado um valor de 472.275,00 €
3. Após a elaboração final do projeto e aquando da entrega dos projetos com a validação da ANEPC, fomos confrontados com uma estimativa orçamental no montante de 1.004.609,31 €. Questionada o projetista sobre a razão deste desvio o mesmo apresentou a declaração que se anexa e através da qual justificou o referido desvio
4. Atendendo ao diferencial em causa realizamos uma consulta preliminar no mercado, tendo-se concluído que os valores estavam em linha com os valores obtidos na referida consulta preliminar
5. Perante esta realidade e sempre na perspetiva de obtermos o melhor preço, iniciamos uma nova fase que tinha como finalidade a elaboração do projeto final da obra a submeter a concurso. Este trabalho foi elaborado por uma empresa da especialidade (JPBS Consulting) tendo sido rececionado no final do mês de dezembro de 2020



6. Após a receção e estudo dos documentos concluímos que a estimativa de preço final da obra é de 1.121.549,41 €, correspondendo 989.116,50 € à empreitada para a construção do sistema de segurança contra o risco de incêndio e rede de água do serviço de incêndio e 132.432,91€ à empreitada de construção civil que engloba a construção do edifício para a central de bombagem, laje para assentamento dos depósitos de água e respetivos muros de suporte.

Assim e atendendo que as rubricas que agora são presentes para revisão são imprescindíveis para o bom funcionamento da RSTJ (a primeira para possibilitar que os Municípios acionistas possam apresentar candidaturas para a recolha de bioresíduos e a segunda para possibilitar a renovação das licenças de exploração e ambiental da RSTJ) propomos a aprovação desta 1ª revisão do PI para o ano de 2021.

Eco Parque do Relvão, janeiro de 2021.

O Diretor Geral

Diamantino Duarte



PLANO DE INVESTIMENTO PARA O PERÍODO DE 2021 A 2025 - 1ª Revisão

Conta	Designação	2021	2022	2023	2024	2025
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
431	unidade de tratamento mecânico	5 595 325,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4311	Ampliação e adaptação tecnológica da TMB (candidatura POSEUR 221)	5 595 325,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43111	Ampliação e adaptação tecnológica da TMB CC	1 835 784,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43112	Ampliação e adaptação tecnológica da TM "equipamento"	3 151 371,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43113	CDR - Peletização (Candidatura POSEUR 239)	608 170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
434	aterro sanitário	428 197,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4341	célula nº 1 (trabalhos de encerramento)	135 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4342	célula nº 2 (construção do alvéolo nº 5)	292 947,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
435	remodelação dos centros de transferência e ecocentros	524 821,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4351	construção do ecocentro da Chamusca (novo)	260 821,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4353	Construção e remodelação de ecocentros	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4355	Aquisição de contentores para transferência de resíduos	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
437	aquisição de contentores diversos (substituição de contentores vandalizados)	125 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
438	aquisição de equipamento diverso afeto à exploração (bombas elétricas; Ferramentas e equipamentos para as oficinas; equipamentos eléctricos para a ETAL, contentores para a transferência de resíduos)	140 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €

Conta	Designação	Total Autorizado	2021	2022	2023	2024	2025
4311	Aquisição de viaturas de recolha de RSU	370 000,00 €	270 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
4313	aquisição de equipamento administrativo	55 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
4314	aquisição de equipamento diverso	50 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
4318	Projeto "recolha seletiva multimaterial porta a porta" (candidatura POSEUR 000194)	633 330,00 €	633 330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4319	Rede de drenagem de águas residuais	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4320	Sistema de emergência e combate a incêndio	1 121 549,41 €	1 121 549,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAIS	9 093 223,85 €	8 713 223,85 €	95 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €
		TOTAL 2020					

total de investimentos participados pelo POSEU 6 228 655,30 €

montante da participação 5 294 357,01 €

participação da RSTJ em 2021 3 418 866,85 €